

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอน เตรียมการ แล้วเสร็จ
- งานหลังคาคลุมบันได ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผนัง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังนี้

- งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ระบบไฟฟ้า เดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังนี้

- งานเคา์เตอร์ - ตกแต่ง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำแรงดันคงที่ แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปา แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อน้ำทิ้ง+โศโครก+อากาศ+ (S,V,W,KW) แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงสารเคมีแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- ม่านม้วน-ฟิล์ม แล้วเสร็จ
- ระบบไฟฟ้า-ติดตั้งอุปกรณ์ แล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป



 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา พูลพิชชนม์)
 ผู้แบ่งงวดงาน

9 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย