

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร (COE)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายเตือนความปลอดภัย แล้วเสร็จ
- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ
- รื้อถอนต้นไม้ วัชพืช และหลังคาด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- มุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝ้าเพดานชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานประตู่ – หน้าต่าง ห้องเรียน ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานซ่อมฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานประตู่ – หน้าต่าง ห้องเรียน ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานซ่อมฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานประตู่ – หน้าต่าง ห้องเรียน ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผนังแต่งแต่งภายนอก แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หมวดงานบริเวณภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสารสนเทศทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป



(นายสีปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

15 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย