
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 

การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร (COE) 
สถานทีก่่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนที่บางพระ 

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายเตือนความปลอดภัย แล้วเสร็จ 
- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ 
- รื้อถอนต้นไม้ วัชพืช และหลังคาด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ 
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- มุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นท่ีเป็นต้นไป 

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- งานฝ้าเพดานชั้น 3 แล้วเสร็จ 
- งานประตู – หน้าต่าง ห้องเรียน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ 
- ปรับปรุงห้องน้้าชั้น 3 แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นท่ีเป็นต้นไป 

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- งานซ่อมฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 
- งานผิวพ้ืน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 
- งานประตู – หน้าต่าง ห้องเรียน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น 2 แล้วเสร็จ 
- ปรับปรุงห้องน้้าชั้น 2 แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นท่ีเป็นต้นไป 

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- งานซ่อมฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
- งานประตู – หน้าต่าง ห้องเรียน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
- ปรับปรุงห้องน้้าชั้น 1 แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นท่ีเป็นต้นไป 

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- งานผนังแต่งแต่งภายนอก แล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- หมวดงานบริเวณภายนอกท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นท่ีเป็นต้นไป 
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งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบสารสนเทศท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จ 
- ท้าความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ท้างานอ่ืนๆที่ปรากฎในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นท่ีเป็นต้นไป 

 
 
 

…………………………………………. 
  (นายสิปปกร  พรหมปั้น) 

ผู้แบ่งงวดงาน 
15 พฤษภาคม 2567 

 
 

 

หมายเหตุ          การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน  
                      ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย 


